

**PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI
NAREWKA
NA LATA 2009-2016**

**GMINA NAREWKA
POWIAT HAJNOWSKI
WOJEWÓDZTWO PODLASKIE**

LUTY 2011 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Gryc

4. PROGRAM KRÓTKOTERMINOWY

1. Rozbudowa i zagospodarowanie otoczenia terenu przy amfiteatrze i zbiorniku małej retencji:
 - termin realizacji: 2011 r.
 - koszt: 600.000 zł,;
 - finansowanie: PROW „Odnowa i rozwój wsi”, budżet gminy, pożyczki.
2. Budowa ulic: część Ogrodowej, ulica Cicha, Wąska, Nadrzeczna, Kryniczna, Wodociągowa;
 - lata: 2011-2016;
 - koszt: 2.500.000 zł;
 - finansowanie: RPOWP, budżet gminy, budżet państwa, pożyczki;
3. Zagospodarowanie terenu po Ośrodku Sportu i Rekreacji:
 - lata: 2011-2013;
 - koszt: 1.380.000 zł;
 - finansowanie: RPOWP, budżet gminy, pożyczki;
4. Remont i zagospodarowanie terenu obiektów sakralnych:
 - lata: 2009-2015;
 - koszt: 400.000 zł;
 - finansowanie: PROW „Odnowa i rozwój wsi”, fundusz kościelny.

5. OPIS PROJEKTU

5.1 Rozbudowa i zagospodarowanie otoczenia terenu przy amfiteatrze i zbiorniku małej retencji:

5.1.1 Cel projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze oraz zbiorniku małej retencji w Narewce oraz połączenie ich w jeden kompleks wypoczynkowy.

5.1.2 Beneficjenci

Beneficjentami projektu są mieszkańcy Narewki, całej gminy oraz turyści przebywający na jej terenie.

5.1.3 Przeznaczenie

Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji oraz modernizacja amfiteatru przyczyni się do poprawy atrakcyjności miejscowości. Umożliwi jej mieszkańcom oraz osobom odpoczywającym na jej terenie aktywny wypoczynek w atrakcyjnym otoczeniu. Zagospodarowanie terenu przy amfiteatrze umożliwi także organizację imprez plenerowych dla większej grupy widzów.

5.1.4. Zakres projektu:

- budowa budynku socjalnego (zaplecza) widowni;
- budowa zadaszenia części amfiteatru;
- montaż ławek;
- budowa linii energetycznej oraz oświetlenia terenu;
- budowa chodników przy widowni oraz wokół zbiornika małej retencji;
- budowa sieci wodno – kanalizacyjnych;
- remont sceny amfiteatru;
- montaż ławek oraz donic dekoracyjnych.

5.1.5. Rezultat projektu;

Rezultatem projektu będzie kompleks wypoczynkowy położony w centrum miejscowości nad zbiornikiem małej retencji w Narewce. Realizacja projektu zwiększy również liczbę miejsc siedzących w amfiteatrze, co umożliwi organizację imprez dla większej liczby uczestników, a częściowe zadaszenie widowni sprawi, że ich realizacja nie będzie uzależniona od warunków

Plan Odnowy Miejscowości Narewka

atmosferycznych. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika małej retencji podniesie atrakcyjność miejscowości oraz umożliwi spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w miłym dla oka otoczeniu.

5.1.6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Prace budowlane:

1. Budowa budynku socjalnego (zaplecza amfiteatru)	160.000 zł
2. Budowa zadaszenia części widowni	100.000 zł
3. Montaż ławek widowni	130.000 zł
4. Linia energetyczna wraz z oświetleniem terenu	60.000 zł
5. Chodniki pod widownią	90.000 zł
6. Sieć wodno - kanalizacyjna	70.000 zł
7. Chodniki	100.000 zł
8. Remont sceny amfiteatru	110.000 zł
9. Ławki i donice dekoracyjne	30.000 zł

RAZEM: 850.000 zł

5.1.7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Zadanie Etap realizacji	Okres realizacji 2011 r. /kwartał/		Okres realizacji 2012 r. /kwartał/	
	III	IV	I	II
	2;3;5;6;7	1;4;8		9

5.2 Budowa ulic: część Ogrodowej, ulica Cicha, Brzozowa, dębowa, Sosnowa, Świerkowa, Wąska, Nadrzeczna, Kryniczna, Wodociągowa:

5.2.1 Cel projektu

Celem projektu jest przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic z gruntowych i żwirowych na asfaltowe oraz budowa chodników. W wyniku czego poprawi się bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz zmniejszy się hałas, emisja spalin oraz zapylenie. Ulegnie poprawie wizerunek miejscowości.

5.2.2 Beneficjenci

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą mieszkańcy wsi Narewka. Pośrednim beneficjentem będą pozostali mieszkańcy Gminy i turyści.

5.2.3 Przeznaczenie

Lepsze i bezpieczniejsze warunki uczestników ruchu drogowego. Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej. Zmniejszenie hałasu oraz zapylenia otoczenia.

5.2.4. Zakres projektu:

- opracowanie projektów budowlanych,
- wykonanie podbudowy,
- roboty budowlane – układanie masy asfaltowo-bitumicznej,
- budowa chodników.

5.2.5. Rezultat projektu;

Położenie dywanika asfaltowo-bitumicznego na ulicach o łącznej długości 2,3 km oraz budowa chodników o długości 1 km i szerokości 1,2 – 1,5 m.

5.2.6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Prace budowlane:

1. Opracowanie projektów budowlanych	50.000 zł
2. Wykonanie podbudowy	600.000 zł
3. Układanie nawierzchni asfaltowej	1.650.000 zł
4. Budowa chodników	200.000 zł
RAZEM:	2.500.000 zł

5.2.7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

Zadanie	Okres realizacji						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
ul. Cicha	X						
ul. Ogrodowa			X				
ul. Wąska			X				
ul. Nadrzeczna				X			
ul. Kryniczna							X
ul. Wodociągowa							X

5.3 Zagospodarowanie terenu po Ośrodku Sportu i Rekreacji:

5.3.1 Cel projektu

Celem projektu jest zagospodarowanie tzw. „kółka” w Narewce. Jest to teren gdzie były domki campingowe, które zostały zlikwidowane. Jest to bardzo atrakcyjny turystycznie teren. Projekt zakłada remont i przebudowę istniejącego budynku administracyjno-magazynowego, ogrodzenie, oświetlenie terenu, budowę zadaszzonego miejsca ogniskowego, pomostu do wodowania kajaków, parkingów. Stworzona będzie atrakcyjna baza turystom oraz mieszkańcom gminy. Możliwe będzie urządzenie pola namiotowego.

5.3.2 Beneficjenci

Beneficjentami projektu będą mieszkańcy Narewki, całej gminy oraz turyści.

5.3.3 Przeznaczenie

Możliwość bezpiecznego wodowania kajaków uczestników rekreacji wodnej. Stworzona zostanie baza sanitarna (wc, łazienki, prysznice) oraz możliwość spotkań integracyjnych przy ognisku w warunkach niezależnych od pogody. Na ogrodzony i oświetlony plac możliwe będzie rozbijanie namiotów lub parkowanie przyczep campingowych

5.3.4. Zakres projektu:

- opracowanie projektu budowlanego,
- remont budynku administracyjno-gospodarczego,
- ogrodzenie,
- instalacja oświetleniowa,
- budowa pomostu do wodowania kajaków,
- parkingi,
- budowa zadaszzonego miejsca ogniskowego.

Plan Odnowy Miejscowości Narewka

5.3.5. Rezultat projektu;

Estetycznie zagospodarowana działka o pow. 1 ha. Powstanie atrakcyjne miejsce dla rekreacji mieszkańcom Narewki i turystom. Będzie to też miejsce organizacji imprez rekreacyjno-kulturalnych. Powstanie nowe miejsce pracy dla osoby zarządzającej tym obiektem.

5.3.6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Prace budowlane:

1. Projekt techniczny	40.000 zł
2. Remont budynku	800.000 zł
3. Budowa zadaszzonego miejsca ogniskowego	100.000 zł
4. Ogrodzenie	70.000 zł
5. Instalacja oświetleniowa	120.000 zł
6. Parkingi	150.000 zł
7. Pomost do wodowania kajaków	100.000 zł
RAZEM:	1.380.000 zł

5.3.7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

	Okres realizacji			
	2010	2011	2012	2013
Zadanie		1	2;4;5	3;6;7
Etap realizacji				

5.4 Remont i zagospodarowanie terenu obiektów sakralnych

5.4.1 Cel projektu

Celem projektu jest możliwość przebudowy ogrodzenia przy zabytkowej Cerkwi pw. Św. Mikołaja w Narewce. Otaczające świątynię ogrodzenie jest mocno zniszczone i nie harmonizuje z odrestaurowanym obiektem zabytkowej Cerkwi. Ponadto planowana jest budowa chodnika do świątyni z kostki polbruk.

5.4.2 Beneficjenci

Bezpośrednim beneficjentem będzie Parafia Prawosławna w Narewce. Pośredni beneficjenci to parafianie i turyści odwiedzający świątynię.

5.4.3 Przeznaczenie

Poprawa wizerunku świątyni i miejscowości. Zabezpieczenie świątyni.

5.4.4. Zakres projektu:

- opracowanie dokumentacji budowlanej,
- rozbiórka starego ogrodzenia,
- budowa ogrodzenia,
- budowa chodnika,

5.4.5. Rezultat projektu;

Budowa ok. 600 mb ogrodzenia oraz 300 mb chodnika.

5.4.6. Szacunkowy kosztorys planowanego przedsięwzięcia

Prace budowlane:

1. Projekt budowlany	5.000 zł
2. Prace rozbiórkowe	25.000 zł
3. Budowa ogrodzenia	290.000 zł
4. Budowa chodnika	60.000 zł
RAZEM:	400.000 zł

5.4.7. Harmonogram planowanego przedsięwzięcia

	Okres realizacji			
	2010	2011	2012	2013
Zadanie			1;2	3;4
Etap realizacji				

6. Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego.

W chwili obecnej na terenie Narewki nie ma typowego, dostosowanego do potrzeb miejsca gdzie można byłoby zorganizować imprezy lokalne z udziałem mieszkańców i turystów. Obecny amfiteatr nie jest dostosowany dla potrzeb przeprowadzenia dużych imprez masowych. Zmodernizowany amfiteatr będzie spełniał wszelkie wymogi. Wybudowana przy amfiteatrze kryta widownia pozwoli na komfortowe przeprowadzanie imprez nawet przy niesprzyjających

Plan Odnowy Miejscowości Narewka

warunkach atmosferycznych. Wybudowane chodniki wokół istniejącego zbiornika wodnego uatrakcyjnią teren amfiteatru i sprzyjać będą aktywnemu spędzaniu czasu. W bezpośrednim sąsiedztwie modernizowanego amfiteatru powstanie także stacja kajakowa z wypożyczalnią sprzętu wodnego. Poza terenem wokół amfiteatru oraz stadionem piłkarskim, we wsi Narewka nie ma miejsc, z których mieszkańcy mogliby korzystać.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Gryc